

7 juillet 2014

**Méthodologie et calendrier
de la mise à jour de la feuille
de route nationale
« Infrastructures de
Recherche »**

*Elena Hoffert
Chef de projet
Grandes Infrastructures de Recherche
MENESR/DGRI/SPFCO*



www.enseignementsup-recherche.gouv.fr



Méthodologie

- Opération menée sous forme d'un **projet** en concertation avec les organismes de recherche et les Alliances avec maîtrise d'ouvrage et chef de projet DGRI
- organisée au sein de sept **groupes de coordination** pilotés par **comité de projet**
 - avec un calendrier, livrables, et « reporting » bien identifiés.

Coordinateur scientifique du projet:

Membre du forum ESFRI, du service SSRI DGRI - **Elisabeth Vergès**
L'animation et le suivi des stratégies scientifiques proposées, leur cohérences avec les projets ESFRI

Chef du projet:

Département GRI, service SPFCO DGRI – **Elena Hoffert**
L'organisation du travail de l'ensemble des participants, la mise en place des groupes de coordination, l'élaboration des « work packages », du calendrier de travail et de la coordination de la production des livrables du projet



Pour toute information merci de vous adresser aux deux pilotes du projet ensemble:

elisabeth.verges@recherche.gouv.fr , elena.hoffert@recherche.gouv.fr





Groupes de coordination

Mission : réaliser la remontée des propositions pour la feuille de route nationale Infrastructures de recherche qui résulteront des **analyses et réflexions prospectives scientifiques conduites par les Alliances et les organismes** pour les domaines hors Alliances.

7 groupes pour 7 domaines scientifiques:

*Energie,
Sciences physiques*

*sous-groupe A: Physique nucléaire et des hautes énergies,
Grandes infrastructures analytiques et matériaux;
sous-groupe B: Astronomie – Astrophysique*

*Environnement,
Biologie-Santé,
Numérique,
Sciences Humaines et Sociales*

+ groupe intersectoriel «prospective TGIR»

+ autres groupes transverses éventuels (numérique, collections scientifiques, ...?)



Groupes de coordination

Composition : 4 personnes par groupe

- Deux représentants DGRI/SSRI dont le membre du SWG ESFRI du domaine (animateur du groupe)
 - Deux représentants du groupe infrastructure de l'Alliance concernée
 - Pour les domaines hors Alliance, un représentant CNRS, un CEA.
- + *Invités permanents* : membres du comité de projet, département GIR, chef du service SSRI

| Groupe de coordination | Représentants DGRI SSRI | Représentants Alliances / Organismes |
|--|---|--|
| Energie | Xavier Montagne (animateur) Tbd | Franc Carré – ANCRE Tbd |
| Physique nucléaire et hautes énergies + TGIR analytiques et matériaux | Pascale Delbourgo (animateur) Jean Vannimendus | Patricia Roussel-Chomaz – CEA Tbd |
| Astronomie – Astrophysique | Françoise Genova (animateur) Tbd | Anne Decourchelle – CEA Tbd |
| Environnement | Jean-Marie Flaud (animateur) Simon Tillier | Benoit Fauconneau – ALLENI Tbd |
| Biologie-Santé | Eric Guittet (animateur) Tbd | Tbd Tbd |
| Numérique | Mark Asch (animateur) Tbd | Stéphane Ubéda – ALLISTENE Michel Daydé - ALLISTENE |
| Sciences Humaines et Sociales | Jacques Dubucs (animateur) Tbd | Françoise Thibault – ATHENA Bertrand Jouve – ATHENA |
| Groupe transversal Prospective Infrastructures | Ralf Engel + animateurs des groupes thématiques | |

Mission : pilotage général du projet

- aspects scientifiques dont définition d'éléments globaux (e.g. fiches descriptives et indicateurs infrastructures)
- aspects opérationnels (planning, livrables, suivi de projet)

Composition :

- Coordinateur scientifique du projet, SSRI DGRI
 - Chef de projet, GIR DGRI
 - Chef de la mission « Prospective, analyse stratégique et intelligence économique », SSRI DGRI
 - animateurs des groupes de coordination, SSRI DGRI
- + *Invités permanents DGRI: département GIR, chef du SSRI, responsables des secteurs scientifiques SSRI*

Information aux: chef du service SPFCO DGRI, chef du service SITTAR DGRI

Réunion mensuelle, avec « reporting » à chaque réunion par les animateurs des groupes de coordination



Rôle du HC et du CD TGIR

Information régulière au CD TGIR et au HC TGIR, sur l'avancement des travaux

Haut Conseil TGIR:

Implication stratégique, avis scientifique sur la vision d'ensemble de la feuille de route nationale, avec deux rendez-vous importants :

- à mi-parcours, avis sur l'état préliminaire de la feuille de route nationale,
- en fin de travail, avis argumenté sera présenté au CD TGIR.


Comité Directeur TGIR:


Validation, arbitrage et adoption de la feuille de route nationale des infrastructures de recherche.



| Livrable attendu | Contenu du livrable | Responsable | Date limite | Jalons |
|---|---|--|----------------------|---|
| Liste des infrastructures pour la feuille de route ESFRI 2015 | Les infrastructures proposées et soutenues par la France pour la feuille de route ESFRI + un document argumenté (max. 20 p.). | Groupes de coordination | Décembre 2014 | CD TGIR janvier 2015 CD TGIR juin 2015 |
| Document scientifique par thématique étayant la feuille de route nationale | Réflexion scientifique du domaine (20-25 p.) sur les infrastructures proposées pour la feuille de route nationale et pour ESFRI | Groupes de coordination | Début juillet 2015 | |
| Fiches détaillées de présentation de chaque infrastructure | Un recto-verso par Infrastructure | Groupes de coordination | Début juillet 2015 | |
| Document du bilan de chaque groupe de coordination. | Les éléments de « reporting » réalisés au long du projet | Groupes de coordination | Début juillet 2015 | |
| Synthèse stratégique pour chaque domaine scientifique | Un document succinct: 4-5 pages par domaine scientifique | Animateurs des groupes de coordination | Début septembre 2015 | |
| Tableau de bord validé des infrastructures pour la feuille de route nationale et la feuille de route ESFRI | La liste des infrastructures à mettre dans la nouvelle feuille de route nationale et dans la feuille de route ESFRI | Animateurs des groupes de coordination | Début septembre 2015 | |
| Maquette finale de la feuille de route | | Comité de projet | Mi-octobre 2015 | |
| Publication de la feuille de route nationale « Infrastructures de recherche » | | Comité de projet | Début 2016 | |

Processus de la mise à jour de la feuille de route nationale Infrastructures de recherche , articulation avec l'ESFRI





Merci pour votre attention!

